
29 janvier 2020

Raccordement du parc éolien en mer

de Saint-Nazaire

– Instance de  Concertation et de Suivi -



Le raccordement

Liaisons sous marines

2 câbles de 33 km 

30 km d’ensouillage 

3 km d’enrochement (banc de Guérande)

2 campagnes d’installation.

Poste de Prinquiau

Emprise : 3 hectares

Restauration zone humide : 5000m²

Poste sous enveloppe métallique 

(PSEM)

Liaisons souterraines

2 circuits de 27 km (dont 17 km sous voiries)

2x24 jonctions

22 passages en sous-œuvre

Atterrage

360m de Génie Civil sur la 

zone de la Courance

Parc éolien Offshore EMF

80 éoliennes

480 MW

Raccordement au réseau existant.

- 1,8 km vers ligne Cordemais – Pontchâteau 2 

(2 jonctions, fibre optique)

- 0,6 km vers ligne Cordemais – Poteau Rouge

2 passages en sous-œuvre
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Le calendrier prévisionnel du projet

Août 2019 : signature convention de raccordement

Automne 2019 (2 ans) : 1er travaux de génie civil partie 
terrestre

Novembre 2019 : lancement des travaux de génie civil 
plage de la Courance

2021 (en deux campagnes  - Printemps Automne) :
Travaux en mer 

Mise en service du raccordement mi-2022

2013-2014

Concertation préalable, 
débat public et études 

générales du projet

2015-2018

Poursuite de la concertation, 
instruction, autorisations, études 

de détail

2019-2022

Travaux et mise en service

2013 : première phase de 
concertation et contribution 
de RTE au débat public

Mai 2017 : obtention de 
l’ensemble des autorisations 
Décembre 2017 : début 
des travaux de déboisements 
Juillet 2018 : lancement de 
la création du poste 
électrique de Prinquiau
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Fourniture et installation des câbles du raccordement

Les partenaires du projet

Usine de Gron Usine de Pikala (Finlande)

Forages

Génie civil

Etudes et travaux du poste Fournitures

Suivi environnemental 

• Partie terrestre : CPIE Loire océane
Bretagne Vivante

• Partie marine : TBM Environnement
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RTE raccorde les énergies 
marines renouvelables (EMR)

Présentation des travauxInformation les parties prenantes de façon 
pédagogique, claire et régulière

Opérations médiatiques (enjeux 
environnementaux, lancement 

officiel des travaux, …)
Relations presse
Visites chantier  

Evènements avec les partenaires 
(SNSM, PNR de Brière, Surfrider, …) 
Kit communication pour les mairies 

Visites chantier 

Réunions d’information « travaux»
Mairies annexes Saint-Nazaire

Pupitre d’information sur le lieu d’atterrage
Plaquettes et lettres d’information travaux

Panneaux d’information (tracé terrestre & poste)
Réseaux sociaux et site internet RTE

Des enjeux de communication importants



Zoom sur la partie terrestre



Construction du poste électrique de Prinquiau

8



9



Réalisation des forages dirigés

3 premiers forages en zone humide - fin août au 15 novembre 2019

- « Savine » sur  Trignac

- « Gron » sur Montoir de Bretagne

- « La Taillée » sur Prinquiau

3 forages sous voies SNCF en cours

- « Missaudière » sur St-Nazaire

- « Méan» sur sur St-Nazaire

- « Piriori » sur Prinquiau

6 forages restant à engager

- «Certé 1&2 », « belle Hautière » et Brivet sur St-Nazaire

- « RN171 » sur Prinquiau

- « GRT Gaz » sur Montoir de Bretagne
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Réalisation des Travaux de génie civil

Depuis le 7 octobre sur la commune de Saint-Nazaire :

- Carrefour zola

- Chemin de Bert

- Route du fort de l’Eve

=> 6 ateliers en cours 
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Zoom sur les travaux à l’atterrage



Lancement des travaux de génie civil à l’atterrage  

Selon le protocole validé en comité technique environnemental:

- Réalisation de l’état de référence benthique et qualité de l’eau avant travaux 

- Réalisation d’un suivi en 2020 et 2021

Mise en œuvre d’une nouvelle protection de la dune

Fin septembre 2019  (suivi sur 3 ans avec Bretagne vivante),
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Lancement des travaux de génie civil à l’atterrage 

fin septembre 2019

- Etudes Géophysique, géotechnique et UXO zone nearshore

(détermination des tracés et préparation des excavations)

- Installation de la base vie – mi octobre 2019

- Travaux de Génie Civil partie sableuse – engagement début décembre 2019

- Assemblage de fourreaux 

- Travaux dans la partie nearshore –15/1/20 jusqu’au 15/6/2020 
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Déroulé des étapes jusqu'au 15 juin 2020 au plus tard

Février – Avril : Préparation des fourreaux sur Paimbeuf et stockage devant le quai de la réparation

Réalisation des deux lignes de fourreaux sur un site dédié sur 

la commune de Paimbeuf (arrivée des fourreaux de 12 m par 

voie terrestre avant transport vers Saint-Nazaire)

Transport de paimbeuf vers le quai de la réparation à l’aide 

d’un remorqueur et de plusieurs bateaux d’assistance 

Une réunion dédiée sera réalisée avec la 

capitainerie pour l’organisation de ce transport 

ainsi que celui vers la Courance
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Déroulé des étapes jusqu'au 15 juin 2020 au plus tard

Avril – Juin : transfert des fourreaux vers la plage, installation et remblaiement de la tranchée

- Transport des deux lignes de fourreaux du quai de la réparation 

à l’aide d’un remorqueur et de plusieurs bateaux d’assistance

- Installation des fourreaux et remblaiement sera réalisé avec 

la présence d’une seconde barge pour les matériaux 

supplémentaires nécessaires (matelas)

- Survey de vérification du positionnement des fourreaux,

- Nivellement de la plage et démobilisation des entreprises



Zoom sur une hypothèse de pose des 
liaisons en mer en 2020 - 2021
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La zone d’activité maritime
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Le calendrier prévisonnel des opérations maritimes
Double Stockage Automne 2020 & Printemps 2021



Hypothèse de pose des liaisons en mer à partir de septembre 2020

Selon le protocole validé en Comité Technique Environnemental (novembre 2019)

L’état de référence avant travaux sur les domaines benthiques (meubles et rocheux) et sur la qualité de l’eau et des sédiments aura 

lieu au printemps 2020 et un suivi sera réalisé après travaux en 2021.
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Raccordement du parc éolien en mer

de Saint-Nazaire


