
111

PROJET DE PARC EOLIEN

AU LARGE DE SAINT-NAZAIRE

GT usages et sécurité maritime
La Turballe, le 09 juin 2021
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Ordre du jour

1. Actualités – chantiers en cours

2. Planning du projet

3. Retours d’expériences – Fermeture de la zone NE

4. Retour sur les exercices d’évacuation sur une pièce 

de transition à la Rochelle le 11 mai 2021
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Actualités du projet
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Eoliennes

Raccordement électrique
Câbles inter-

éoliennes

Fondations 

RTE

Poste électrique en mer

225 kV 33 kV
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Stockage des composants

Au port de La Rochelle
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Stockage des composants

Au port de Saint-Nazaire
Sous-station électrique –

Chantiers de l’Atlantique

Base de construction – Quai de Kribi

Câbles inter-éoliens – Montoir de Bretagne

Eoliennes – Site d’assemblage
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Base de maintenance

• Au port de La Turballe
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> Caractéristiques générales :

• Nombre de pieux : 4

• Espacement entre pieux : 26 m

> Hauteur des pieux :

• Hauteur par rapport au fond marin : 4.5m +/- 0.5m

• Hauteur cote marine : -20m

8

Installation en mer: pieux de la sous-station électrique – Avril 2021

4,5m

26m

15m

Sea Installer

> À suivre :

• Installation courant été 2021 
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Chantier en mer : Installation des fondations

Navire principal: Innovation

Port d’attache: La Rochelle

Chargement par 3 fondations

Installation par battage et/ou 

forage 

1 navire support :

- transfert de personnels  

- Approvisionnement

1 navire de suivi :

- Mammifères marins

- Bathymétrie 

1 navire de garde

1 CTV
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Balisage en phase de construction

Conclusions des échanges avec les Phares et Balises:

Plusieurs mois s’écouleront avant l’arrivée des éoliennes sur 

les fondations 

• Peintes en jaune RAL 1003 (+25m LAT)

• 2 feux compacts autonomes de 1NM sur chaque fondation 

jusqu’à mise en service du parc
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Planning
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2012 - 2019 2019 2020

Pré-travaux en mer

Fabrication des 

composants en usine

Lancement de la 

construction :
• base de maintenance  

à La Turballe

• base de construction    

à Saint-Nazaire

• raccordement 

électrique

Calendrier du projet

Signature des 

contrats pour les 

principaux 

fournisseurs 

Lancement de la 

fabrication des 

composants

Aménagement du

site assemblage

Appel d’offres 

de l’Etat

Etudes 

environ-

nementales

et techniques

Débat et 

enquête 

publiques

Obtention des 

autorisations

Printemps à 

Décembre 2021

Production 

pendant 

25 ans

Installation:

1ère partie 

fondations

Eté 2021

• Sous-station 

électrique en 

mer

• 1ère partie câbles 

inter-éoliennes

Exploitation 

Maintenance

Janvier à 

décembre 

2022

Installation :

2ème partie des 

fondations et des 

câbles inter-

éoliennes

Toutes les 

éoliennes

Démarrage 

progressif de 

l’exploitation
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Prochaines étapes

▪ Poursuite de l’installation des fondations

▪ Une première partie des câbles sera installée à partir du mois d’aout

▪ La sous-station électrique sera installée en mer à la fin de l’été à partir 

de la forme Joubert

▪ Opérations de préparation de sol
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Besoin en préparation de sol pour l’installation des éoliennes

Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire : 

premier au monde construit sur fonds rocheux.

> Période installation éoliennes : avril – nov

2022

> Navire autoélévateur : Vole au Vent (Jan 

de Nul)

20x25m

2
m

Les pieds du navire sont « plats » :

Nécessité d’un lit de gravier à chaque 

emplacement

Utilisation d’une drague stationnaire à 

désagrégateur – pas d’aspiration : les déblais 

doivent rester en place dans la souille créée pour 

assurer le rôle d’amortisseur
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Planning de fermeture des zones

2021 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Zone NE

Zone NO

Zone SO

Zone SE

Occupation des

Zones

Planning prévisionnel

Planning révisé actuel
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Zone électrique NE

Zone électrique SO

Zone électrique NO

Zone électrique SE

Installation par zones électriques 
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RETEX – Informations aux usagers 

de la mer
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Base de construction: coordination maritime

> Coordinations des opérations de construction en mer:

– Depuis la base de construction sur le Port de St Nazaire

– Suivi 7/7 – 24h/24h

– accès et suivi des navires sur site (antennes AIS dédiées)

– suivi de la sécurité des travaux et en particulier du personnel 

embarqué (qualification / formation / médical)
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Systèmes de communication
> Moyens de communication déployés pour le support des opérations en 

mer:

– Canal VHF dédié pour Coordination / Communication maritime

– Canal UHF (DMR) pour Coordination / Communication des équipes de 

techniciens déportés dans les éoliennes.

– Equipements installés sur mats TDF (Le Croisic & Batz-sur-mer)



25

Navire de surveillance et d’intervention

– Assure 24/24h la surveillance (visuelle/radar/AIS) du site en 

liaison avec la Coordination Maritime

– Second Navire de surveillance requis en période de 

fréquentation dense du banc de Guérande

Navire principal : MV Furore-G
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Informations aux usagers de la mer

> RETEX: Beaucoup de plaisanciers n’avaient pas 

l’information sur la fermeture de la zone. 

Réponse à VHF et coopération des plaisanciers.

Information mise en place:

> Arrêté préfectoral publié

> Envoi d’une affichette et passage aux 

capitaineries 

> Envoi d’une lettre d’information

> Partage de l’information par le CD44 FNPP et la 

ligue de Voile 44

> Information via la presse et les réseaux sociaux

> Prochaines actions:

• Création d’un flyer pour partage aux 

capitaineries/loueurs de bateaux/Office de tourisme 

et mairies

• Visites et sensibilisation des capitaineries et loueurs 

de bateaux
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> Mise en place de 2 couloirs de navigation

- Formation préalable

- Stationnement et mouillage interdits sauf cas 

d’urgence ;

- AIS en émission et récéption

- Carte sur l’ordinateur de bord

- Demande d’autorisation 20 min avant d’entrer

- Distance de sécurité de 200 mètres autour des 

fondations et de 500 mètres autour des navires 

en opération

- Retour d’expérience positif : tous les 

professionnels respectent les règles 

imposés 

Cohabitation avec les navires professionnels
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Retour sur les exercices d’évacuation 

sur une pièce de transition à la 

Rochelle le 11 mai 2021
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> Participants:

• SDIS 17 / GRIMP 17

• Hélicoptère DRAGON 17

• SDIS 44

• Grand Port Maritime de la Rochelle

• DEME

• Parc du Banc de Guérande

> Objectifs :

• Familiariser les équipes de secours avec les 

fondations et pièces de transitions

•Montrer les techniques de secourisme 

offshore aux équipes de secours

• Permettre aux parties prenantes d’échanger 

sur les difficultés potentielles que les 

équipes de secours peuvent rencontrer lors 

d’une intervention

Exercices d’évacuation sur pièce de transition
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Zone 

d’hélitreuillage

Plate forme 

principale

Ligne stop-chute

Echelle de boat-landing
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> SDIS 17 familiarisé avec l’environnement 

d’intervention que présente le site 

> SDIS 44 familiarisé avec les pièces de 

transition

> Pas de difficulté particulière pour les 

opérations de secours par hélicoptère, 

réalisées de manière rapide et efficace

> Point d’attention sur la possibilité d’obtenir 

un soutien marin qui impliquerait la 

nécessité de descendre la victime de la 

plateforme d’accès principale au navire. 

> CROSS est le point d’entrée de l’alerte afin 

de déclencher les moyens de secours 

appropriés

Principaux enseignements
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Merci de votre attention

Vidéo expliquant le déroulé de l’installation du parc éolien en mer: 

https://www.youtube.com/watch?v=cIjIZr0F6l4

www.parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=cIjIZr0F6l4

