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De Saint-Nazaire



Agenda

1. Bilan des campagnes d’installation 2020

2. Cartographie des opérations en cours
• Zone de la Courance

• Zone Sud-Est Banche (KP16)

• Zone Nord-Est Banc de Guérande (KP 25)

3. Calendrier des opérations 2021

4. Recollement final (survey as-built) câble 1

5. Restriction et libération de zones



1- Bilan campagne installation 2020



2 x 33 km de câbles installés entre Aout 2020 et Octobre 2020

• 99% des câbles sont ensouillés et protégés par les sédiments de KP0 à KP 30

• 1% de la liaison 1 a fait l‘objet de protection supplémentaire par enrochement (~ 2x 100m)

2 x 2.5 km de protection par enrochement installées de Décembre 2020 à Janvier 2021 

• Enrochement situé sur le Banc de Guérande (KP 30 – KP 32.5)

• Les 2 x 500m de roches restantes seront installés fin 2021

Besoins de nouvelles interventions pour 2021 sur la liaison 2

• KP 0.7: câble endommagé pendant la pose

• KP 16: discontinuité sur un câble de fibres optiques

• KP 25: discontinuité sur un câble de fibres optiques
KP 16

KP 25

Câble Fibres optiques

KP 0.7

1- Bilan campagne installation 2020



2- Cartographie des opérations en cours

Zone de travaux Nord – Est 

Banc de Guérande  - KP25



2- Zone de Travaux la Courance

1 - Opération de jonctions de câble:
Barge NP 289 (sur 6 ancres)  opération terminée le 6 Juin 2021 

• L x l : 80 m x 24 m

2- Opération de remblaiement:
Barge Atlantis

3- Navire chien de garde: Milo



1. Travaux de désensouillage/Réensouillage

Moyens maritimes :  Navire ‘Zwerver 1’ à positionnement 

dynamique équipé d’une soufflerie de type MFE.

Linéaire : Environ 300m

2. Réalisation de deux jonctions rigides

Moyens maritime : 

- Navire câblier de type NP289 stabilisé sur ancres.

- Remorqueurs en support (Sea Juliet et Voe Jarl)

- Présence d’un navire chien de garde 

2- Zones S-E Banche (KP 16) et N-E Banc de Guérande(KP 25)

Sur-longueur

Jonction rigide 1 Jonction rigide 2

Câble 2 

(existant)

Câble 2 

(existant)

~ 200m

~ 100m



3- Calendrier des opérations 2021



4- Recollement final (survey as-built) du câble 1

Recollement des positions et ensouillage du câble 1

Moyens maritimes :  Navire ‘Zwerver 1’ .

Déploiement d’un ROV qui suit la position du câble

Linéaire :30 km  de KP32.5 à KP 2.0 

Durée: 2 semaines

Distance de sécurité: 500m autour du navire



• Zone de La Courance (KP 0.7)

• Restriction à la navigation, activités de pêches et mouillage au sein d’une zone statique (balisée)

 Libération de la zone fin Juin 2021

• Zone Sud-Est Banche (KP16)

• Restriction aux activités de pêches et mouillage sur un rayon de 0.5 mN

• Distance de 500m à garder autour des navires en opération

 Libération de la zone début Juillet 2021

• Zone Nord-Est Banc de Guérande (KP25)  intégrée dans l’arrêté de la zone du Parc

5- Restrictions et libérations


