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Introduction
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Le raccordement

Liaisons sous marines

2 câbles de 33 km 

30 km d’ensouillage 

3 km d’enrochement (banc de Guérande)

2 campagnes d’installation.

Poste de Prinquiau

Emprise : 3 hectares

Restauration zone humide : 5000m²

Poste sous enveloppe métallique 

(PSEM)

Liaisons souterraines

2 circuits de 27 km (dont 17 km sous voiries)

2x24 jonctions

22 passages en sous-œuvre

Atterrage

360m de Génie Civil sur la 

zone de la Courance

Parc éolien Offshore EMF

80 éoliennes

480 MW

Raccordement au réseau existant.

- 1,8 km vers ligne Cordemais – Pontchâteau 2 

(2 jonctions, fibre optique)

- 0,6 km vers ligne Cordemais – Poteau Rouge

2 passages en sous-œuvre
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Le calendrier prévisionnel du projet

Automne 2019 (2 ans) : 1er travaux de génie civil partie 
terrestre

2019-2020 : travaux de génie civil plage de la Courance

2020-2021 : Travaux en mer 

mi-2022 : Mise en service du raccordement 

2013-2014

Concertation préalable, 
débat public et études 

générales du projet

2015-2018

Poursuite de la concertation, 
instruction, autorisations, études 

de détail

2019-2022

Travaux et mise en service

2013 : première phase de 
concertation et contribution 
de RTE au débat public

Mai 2017 : obtention de 
l’ensemble des autorisations

Juillet 2018 : lancement de 
la création du poste 
électrique de Prinquiau
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Point d’actualité sur les travaux 
de raccordement
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Liaison sous-marine
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Opérations d’enrochement des câbles LSM

Banc de Guérande + KP 8,5 et KP 19,4  Fin le 13/01/2021

Campagnes d’installation des liaisons sous-marines

Liaison 1 : Début 01/08/2020 - Fin le 29/08/2020
Liaison 2 : Début le 14/09/2020 – Fin le 24/10/2020

Section nearshore : KP 0 à KP 0.6  Fin le 14/09/2020

Section offshore: KP 0.5 à KP 33  Fin le 27/10/2020

Enjeux à venir : opérations maritimes envisagées en 2021 

• Réparations à PK 0.7 (liaison 2 endommagée)

• Potentielles réparations à PK 16 et PK 25 (FO A & FO B)

• Relevé de recollement final (as-built survey) 

• Récupération des extrémités des liaisons sous-marines et connexion à 

la plateforme en mer 

• Opérations d’enrochements des PK 32.5 à PK 33 

Campagne d’ensouillage : profondeur suffisante sur 99 % du tracé

-> Une deuxième vague d’indemnisation des pécheurs en cours, au titre du Protocole MCI (RTE COREPEM RICEP)



Liaison souterraine

7

Légende GC : A venir / Réalisé (hors réfection définitive) Légende Déroulage : A venir / Dérouler

Génie Civil : 91% de linéaire de GC réalisé (fourreaux posés) 

Déroulage : 30/50 tronçons déroulés et 8/50 jonctions et extrémités montées 

Enjeux à venir :

• Poursuite du GC sur les tronçons J1 à J3, Reprise sur le tronçon 20-21

• Poursuite des déroulages sur le lot Eiffage

• Montée en puissance des opérations de montage par Prysmian (5 équipes en parallèle)



Atterrage : Plage de la Courance

8

Enjeux à venir :

• Fin du GC à l’atterrage

• Phase de GC voie pompier en cours (Eiffage)

• Déroulage des câbles entre la chambre d’atterrage et J1

• Jonction des câbles sous-marins et souterrains : printemps 2021

• Remise en état initial et restitution définitive de la plage en avril 2021
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Poste de Prinquiau
Banc de Guérande 2Montage Booster 1

Enjeux à venir :

• Montage des matériels haute tension et contrôle commande

• Mise à disposition du poste pour la phase d’essais : fin 2021

• Mise à disposition du raccordement au client : printemps 2022



Etudes et suivi
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Suivi de la dune

• Suivi floristique sur les secteurs mis en

défens de la plage de la Courance

La mise en défens contribue à limiter le

piétinement intense subi par la végétation.

Etat initial réalisé en 2020.

L’analyse linéaire de la végétation par la méthode des transects doit se poursuivre pour les 

périodes de 2021 et 2022 pour suivre l’évolution des différents groupements végétaux. 

Suivis à N+1, N+2, N+3
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Suivi à l’atterrage

• Suivi des peuplements benthiques :

- Milieu meuble (3 points de suivi)

- Milieu rocheux (3 points de suivi)

=> 1 analyse avant travaux

• Suivi de la qualité du sédiment :

- 1 point de suivi

=> 1 analyse avant travaux

• Suivi sanitaire :

- Protocole ROCCH (2 points de suivi)

=> analyse avant/ après travaux

- Protocole REMI (2 points de suivi)

=> analyse avant/pendant/ après travaux

5 suivis hebdomadaires réalisés en

novembre et décembre 2019 qui n’ont

révélés aucune incidence du projet.



Suivi avant travaux : 2020

• Suivi des peuplements benthiques :

- Milieu meuble (16 points de suivi) – Mars 2020

Les peuplements sont plutôt équilibrés et homogènes (peu de

différences avec 2013). Qualité écologique : l’état de santé de

l’ensemble des stations est « bon » voire « très bon » pour 12 stations

sur 16.

- Milieu rocheux (4 points de suivi) – Juillet 2020

En attente du rapport (fin Janvier 2021)

• Suivi de la qualité du sédiment :

- 5 points de suivi – Mars 2020

Les indices de pollution organique sont faibles pour l’ensemble des

stations (hors RTE 024 en zone vaseuse)

• Suivi de la qualité de l’eau

- 7 points de suivi – Mars 2020

On observe un gradient croissant allant du large vers la côte est

observable Les concentrations en arsenic, nickel et plomb sont en

augmentation par rapport à ce qui avait été mesurés en 2013. 13

Suivi le long du fuseau de raccordement

Suivi après travaux : à venir 

• Le suivi sera reconduit à la fin des travaux 

(été/automne 2021) 
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Suivi écologique de la liaison souterraine

Après travaux :

Suivi à N+1, N+3 et N+5

• Suivi biologique des zones à enjeux

environnementaux

• Protocoles faune, flore et habitats : repris

de l’état initial (flore, habitats, amphibiens

oiseaux, mammifères, insectes)
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Suivi écologique de la zone humide du poste

Après travaux :

Suivis à N+1, N+3 et N+5

• Prospection faune

- Insectes : odonates, insectes aquatiques, rhopalocères, orthoptères

- Avifaune

- Mammifères

- Amphibiens et reptiles

• Prospection flore

- Suivi de la zone humide, du talus et de la prairie naturelle : espèces

présentes et recouvrement, évolution de la prairie

- Suivi de la reprise des haies: état de santé des arbres et arbustes

• Suivi photographique

- Végétalisation et niveaux d’eau dans les points d’eau

- Reprise et développement des haies

Fin 2018 : Travaux de restauration de la zone humide

- Création d’un réseau de points d’eau (mares, fossés et dépression

humides)

- Création d’un talus écologique et de refuges pour la faune

-> entretien zéro-phyto sur le poste électrique

-> mise en place d’un convention de gestion de la zone humide
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Merci de votre attention


