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Introduction
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Le raccordement

Liaisons sous marines

2 câbles de 33 km 

30 km d’ensouillage 

3 km d’enrochement (banc de Guérande)

2 campagnes d’installation.

Poste de Prinquiau

Emprise : 3 hectares

Restauration zone humide : 5000m²

Poste sous enveloppe métallique 

(PSEM)

Liaisons souterraines

2 circuits de 27 km (dont 17 km sous voiries)

2x24 jonctions

22 passages en sous-œuvre

Atterrage

360m de Génie Civil sur la 

zone de la Courance

Parc éolien Offshore EMF

80 éoliennes

480 MW

Raccordement au réseau existant.

- 1,8 km vers ligne Cordemais – Pontchâteau 2 

(2 jonctions, fibre optique)

- 0,6 km vers ligne Cordemais – Poteau Rouge

2 passages en sous-œuvre
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Le calendrier prévisionnel du projet

Automne 2019 (2 ans) : 1er

travaux de génie civil partie terrestre

2019-2020 : travaux de génie civil 
plage de la Courance

2020-2021 :Travaux en mer 

MISE À DISPOSITION PRÉVISIONNELLE DU 
RACCORDEMENT : AVRIL/MAI 2022

2013 : première phase de 
concertation et contribution 
de RTE au débat public

Mai 2017 : obtention de 
l’ensemble des autorisations

Juillet 2018 : lancement de 
la création du poste 
électrique de Prinquiau
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Point d’actualité sur les travaux 
de raccordement
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Liaison sous-marine2.1
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Technique : Liaison sous-marine

Formation MER | 13 Octobre 2021 | Rex indemnisation pêche Saint-Nazaire

• Une double liaison sous-marine à 225 000 Volts de 33 km

• Les deux câbles électriques composant la liaison seront 

déroulés au fond de la mer par un navire câblier.

• Ensouillage : profondeur atteinte sur plus de 99% du 

tracé prévu

• Enrochement (banc de Guérande)

• Ces techniques tiennent compte de la diversité des sols, 

des conditions hydrodynamiques, mais aussi des usages 

de pêche et de navigation.

Câbles 225kV HVAC tripolaire

Technique : Liaison sous-marine
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Liaison sous-marine : travaux 2020
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2020 : Campagnes d’installation des liaisons sous-marines

• Liaison 1 : Début 01/08/2020 - Fin le 29/08/2020
• Liaison 2 : Début le 14/09/2020 – Fin le 27/10/2020

35 entreprises de pêche indemnisées pour la perte d’activité 
engendrée par les travaux RTE



Liaison sous-marine : travaux 2021
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• Enrochement : Banc de Guérande + PK 8,5 et PK 19,4  Fin le 13/01/2021

• Réparations au PK 0.7 à la Courance (liaison 2 endommagée) - Fin le 14/08/2021

• Réparations au PK 16 (fibre optique) : fin 31/07/21 
• Réalisation de deux jonctions rigides 
• Travaux de Réensouillage : ensouillage supérieur à 1m satisfaisant ne 

nécessitant pas la mise en place de protection complémentaire (300m)

• Tirage des liaisons sous-marines à l’OSS -> mise à disposition oct 2021
• Travaux haute tension sur l’OSS -> fin 30/11/2021 
• Poursuite de la phase d’essais sur l’OSS-> Février/Mars 2022

• Opérations d’enrochements des PK 32.5 à PK 33 -> fin le 26/11/21

• Relevé de recollement final (as-built survey) -> fin 2021

• Mise à disposition prévisionnelle du raccordement : avril/mai 2022
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Atterrage2.2
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• L’atterrage a été réalisé au niveau de la plage 

de la Courance, à Saint-Nazaire.

• L’atterrage désigne le lieu de la côte où les 

câbles sous-marins sont raccordés aux câbles 

souterrains

• Deux coffres de béton enterrés à au moins 

2,5 mètres de profondeur : les « chambres de 

jonction ».

• Domaine public de la commune

Technique : atterrage Plage de la Courance

SCHÉMA DE PRINCIPE DE L’ATTERRAGE DES CÂBLES À LA PLAGE DE LA COURANCE
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Phase travaux terminée :

2021 :
• Fin du Génie Civil à l’atterrage
• Déroulage des câbles entre la chambre d’atterrage 

et J1 -> début 2021
• Jonction des câbles sous-marins et souterrains -> 

printemps 2021
• Remise en état initial et restitution définitive de la 

plage -> avril 2021
• Libération de la plage pour l’ouverture de la saison 

touristique -> été 2021
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Prendre en compte l’environnement

Formation MER | 13 Octobre 2021 | Rex indemnisation pêche Saint-Nazaire

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN PHASE TRAVAUX : 
RENOUVELLEMENT DES BARRIÈRES DE PROTECTION DU CORDON DUNAIRE –PLAGE DE LA COURANCE

Engagement volontaire de RTE : réalisation un Suivi écologique de la Dune après travaux
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Concertation 

Formation MER | 13 Octobre 2021 | Rex indemnisation pêche Saint-Nazaire

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT APRÈS TRAVAUX : 
EMBELLISSEMENT DU POSTE DE SECOURS (REMISE EN 

PEINTURE ET RÉFECTION DU PLATELAGE)

Avant
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Atterrage : Pendant les travaux/aujourd’hui
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2021 2022
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Liaison souterraine2.3
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Travaux terminés à terre : 

De 2018 (travaux préparatoires) à l’automne 2021

Mise à disposition prévisionnelle du raccordement : 

avril/mai 2022

• Une double liaison souterraine à 225 000 

volts de 27 km (5 communes)

• Les câbles installés au fond d’une tranchée, 

à 1,5m de profondeur, au sein de fourreaux 

qui assurent leur protection. 

• Des chambres de jonction pour raccorder les 

différents tronçons de câbles entre-eux.

• Technique du forage dirigé : pour franchir 

certains obstacles (cours d’eau, voirie, voie 

ferrée, etc)

• Secteurs traversés : milieu urbain (sous 

chaussée ou accotement) et milieu agricole

Technique : liaison souterraine
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Liaison souterraine : travaux 2021
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• Génie Civil : 100% de linéaire réalisé (fourreaux posés) 

• Déroulage et montage des chambres de jonction : 100% réalisé
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Prendre en compte l’environnement

• Observation de la présence de Datura sur quelques secteurs ponctuels concernés par 
les travaux de construction de la liaison souterraine : échanges avec Mairie de Saint-
Nazaire, CA 44, CPIE Loire Océane

• Fauche et broyage : automne 2020 (Polleniz, le PNR de Brière et la DDTM ont été 
associés aux réflexions à l'automne 2020 (réunion du 22/09/2020)

• Fauche et broyage : automne 2021
• Dernier passage prévu printemps 2022
Nota : la Datura a aussi été observée sur d’autres secteurs de la CARENE non 
concernés par les travaux RTE

• Mise en place de la compensation bois :
• Saint-Nazaire : derniers sites à planter cet hiver
• Donges et Prinquiau : plantations prévues cet hiver
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Poste2.4
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Technique : poste électrique de Prinquiau
Les travaux continuent

• Mise en service du poste sous enveloppe métallique : septembre 

2021 (connecté au réseau RTE)

• Mise à disposition prévisionnelle du raccordement : avril/mai 

2022

• Le poste électrique à 225 000 volts permet d’accueillir 
l’électricité produite par le parc éolien en mer

• A l’intérieur d’un espace clôturé, il comprend un bâtiment 
principal abritant différents appareillages électriques 
(disjoncteurs, sectionneurs …) : un Poste Sous Enveloppe 
Métallique (PSEM)

• Un deuxième bâtiment (accolé au premier) abritera des 
matériels électroniques de contrôle commande de ces 
installations. 

• Des aménagements paysagers sont prévus pour favoriser 
l’insertion paysagère de ces installations. 

• Emprise d’environ 5 hectares (y compris les aménagements 
paysagers). 
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Phase travaux 2021 :

• Montage des matériels haute tension et contrôle commande

• Mise à disposition du poste pour la phase d’essais : fin 2021

• Mise à disposition du poste : février 2022

• Mise à disposition du raccordement au client : printemps 2022
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Prendre en compte l’environnement :
E,R,C : Compenser la zone humide détruite

• Contexte : 750 m² de zone humide détruite 

sur le site d'implantation du poste électrique 

• Objectif réglementaire : Appliquer une 

compensation environnementale (arrêté loi 

sur l’eau) 

• Stratégie RTE : réhabilitation d’une zone 

humide d’environ 5 000 m² dans la partie 

Est, et dans un souci d’accueil de la 

biodiversité sur le site

• Consistance des travaux : réhabilitation de 

la zone humide et de création du talus 

écologique ont été réalisés entre le milieu du 

mois de septembre et la fin du mois 

d’octobre 2018. 

• Réalisation des travaux : CPIE Loire 

Océane
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Calendrier des suivis 
environnementaux
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À venir Validation échéancier prochain CTE
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ATTERRAGE : Suivi de la dune (Bretagne Vivante)

• Suivi floristique sur les secteurs mis en

défens de la plage de la Courance

La mise en défens contribue à limiter le

piétinement intense subi par la végétation.
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ATTERRAGE : Suivi benthique, qualité sédiment (TBM)

• Suivi des peuplements benthiques :
- Milieu meuble (9 points de suivi – situées sur 3 transects)
- Milieu rocheux (2 points de suivi)

• Suivi de la qualité du sédiment :
- 1 point de suivi

5 suivis hebdomadaires réalisés en
novembre et décembre 2019 qui n’ont
révélés aucune incidence du projet.



Suivi Août 2021 :
• Suivi des peuplements benthiques : Milieu rocheux (2 stations)

• Suivi enrochements (pk 8,5 et 19,5)

Suivi Mars 2022 : à venir
• Suivi des peuplements benthiques : Milieu meuble (16 points de suivi)

• Suivi de la qualité de l’eau/sédiments (7 points de suivi)
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OFFSHORE : Suivi benthique, qualité sédiment, eau (TBM)
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TERRESTRE : Suivi écologique de la liaison souterraine (CPIE)

• Protocole de suivi : validé en CTE du 14/04/21

• Un suivi centré sur les zones représentatives des
milieux sensibles à enjeux. Les suivis ne seront
donc pas réalisés sur l’intégralité de la LS car la
majorité des enjeux ont été évités dans la
définition du tracé

• Protocole validé : réalisation des suivis de la flore
(végétalisation), faune (insectes, oiseux,
mammifères, amphibiens)
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POSTE : Suivi écologique de la zone humide du poste (CPIE)

Fin 2018 : Travaux de restauration de la zone humide
- Création d’un réseau de points d’eau (mares, fossés et dépression

humides)
- Création d’un talus écologique et de refuges pour la faune

-> entretien zéro-phyto sur le poste électrique

Le protocole de suivi qui sera mis en œuvre à la suite des travaux de 
réhabilitation de la zone humide concernera les groupes suivants : 

- Suivi de la flore : végétalisation ; 
- Suivi de la faune : insectes, oiseaux, mammifères, amphibiens ; 
- Suivi photographique général de la zone (réseau de mares, fossé, 

noues et haies) 
- Animation du site de la zone humide (sorties pédagogiques)
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Merci de votre attention


