

ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE
Classement par arrondissement

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en MégaWatts	Avis CDNPS*	Permis de Construire		Observations
								Dates e de l'enquête publique	Accord ou refus	
1	Saffré	Les Buffets	ASTOUL	1	42	0,13	Ss objet	Ss objet	Refusé 13/10/04	
1	Puceul	Le Moulin à Vent	ASTOUL	1	74	0,8	Ss objet	Ss objet	Accordé le 22/06/05	Permis modificatif accordé le 21 juin 2007 validité de l'autorisation dépassée, projet abandonné
1	Erbray	RD34	Energie TEAM, IREG, LPO, OPAL'Architecture	5	120, 5	11,5	15/10/2004 favorable	du 15/02/05 au 25/03/2005	Accordé le 27/05/05	Permis modificatif accordé le 9 octobre 2006 Parc réalisé
1	Soudan	RD34	Energie TEAM, IREG, LPO, OPAL'Architecture Energie TEAM,	3	120.5	6,9	15/10/2004 favorable	du 15/02/05 au 25/03/2005	Accordé le 27/05/05	Permis modificatif accordé le 9 octobre 2006 Parc réalisé
1	Derval, Lusanger	Les Bouvrais	Energie Eolienne Derval, Energie Eolienne Lusanger ,Urbalis, ATEA, SEPNB.	8	139.5	16	15/10/04 et 16/02/05 favorable	Du 12 /09/05 au 12/10/05 inclus	Accordé le 20/12/2005 Transféré le 07/06/06	Energie Eolienne Derval : 4 éoliennes sur Derval Energie Eolienne Lusanger : 2 éoliennes sur Derval et 2 éoliennes sur Lusanger Parc réalisé
1	Blain	Le Tertre	Energie Eolienne France, Urbalis, ATEA, SEPNB.	4	134.5	8	15/04/05 favorable	27/02/06 au 30/03/2006 inclus	Accordé le 24/11/06 modifié le 20/04/2009	Validité de l'autorisation s'achevant au 30/11/2010 Projet abandonné
1	St Vincent des Landes, Issé	Parc de la Renardière	SARL Parc de la Renardière Zéphyr, Eole Paysage, Acoustibel, LEMANCQ	6	145.4	12	29/06/2004 favorable	08/01/07 au 08/02/07 inclus	Accordé le 15/05/07 modifié le 22/01/08	5 éoliennes sur St Vincent des Landes, 1 sur Issé permis poste de livraison modifié le 5 juin 2013. Parc réalisé
1	Bouvron	Lande de Moere	Energie Eolienne France, Urbalis, ATEA, SEPNB.	6	134.5	12	15/04/05 favorable	13/03/06 au 14/04/06 inclus	Refusé le 10/09/07 Réfuté le 11/09/08	Annulation du refus du 10/09/07 par le TA le 3 juin 2008
1	Soulvache	Belle Etoile Bois du Plessis	Eoliennes de Soulvache VSB Energies NouvellesOuest Aménagement,JLBI,	4	130	8	24/01/07 favorable	20/11/07 au 21/12/07	Accordé le 6/05/08 modifié le 30/07/2013 transféré le 11/12/2013	recours rejeté par le TA le 29/03/2011 désistement sur le recours en appel Transféré à Eoliennes de Soulvache* Parc réalisé
1	Sion les Mines	Site de Montafilant	Parc éolien Montafilant SAS, P&T Technologies, Anne laure de Rosa, SEPNB, ATEA,M, Derouch	5	146,3	10	29/05/07 favorable	7/01/08 au 8/02/08	Accordé le 25/04/08 transféré le 7/10/2009 prorogé le 29/11/2010	Transféré à Parc éolien Montafilant SAS Parc réalisé

ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE
Classement par arrondissement

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en MégaWatts	Avis CDNPS*	Permis de Construire		Observations
								Dates e de l'enquête publique	Accord ou refus	
1	Issé	Le parc de Beaumont	Parc de Beaumont SARL, Société Zéphyr,Eole Paysage, LPO, Acoustibel	6	144,4	12	24/09/07 favorable	22/09/08 au 22/10/08 inclus	Accordé le 25/03/09 modifié le 05/06/2013	Recours rejeté par le TA le 20/11/2011 parc réalisé
1	La Chapelle Glain	Le Bois Gautier	P&T Technologies, phytolab, SerdB, Acoustibel,Gingko	5	118	10	défavorable 13/02/06 18/11/08	4 /02/08 au au 5 /03/08 inclus	Refusé le 7/07/09 Accordé le 23/01/2012	Annulation du refus par le TA le 29/11/2011 Recours sur le permis accordé rejeté par le TA le 30/12/2014 Recours en appel le 16/02/2015
1	Nozay Marsac Vay	Parc éolien de la Vallée du Don	Parc éolien de la Vallée du Don SAS Française d'Eoliennes Tauw Environnement, Ecosphère, Laurence Crémel et Cathy Guittonpaysagistes	5	144	10	27/11/2009 favorable	29/09/10 au 29/10/10 inclus	Accordé le 24/01/2011 transféré le 23/02/2012 prorogé le 24/09/2012	2 eoliennes sur Nozay 2 éoliennes sur Vay 1 éoliennes sur Marsac sur Don parc en construction
1	Les Touches		Parc Eolien NORDEX XIX Prokon Energies renouvelables Syscom, Impact et Environnement, Vu d'Ici, Db Acoustic, Ouest Aménagement	6	150	15	29/05/2009 favorable	17/11/10 au 18/12/10 inclus	Accordé le 11/03/2011 transféré le 03/08/2012 prorogé le 06/03/2013 modifié le 17/06/2013	parc en construction
1	Petit Auverné	Projet éolien du Petit Auverné aux lieudits La Foucaudais, la Jeussais	Ferme Eolienne Côteaux Energie Team, Enercon, Impact environnement Vud'Ici,Jlbi conseils (étude acoustique)	6	144,38	13,8	05/11/10 favorable	19/09/11 au 20/10/11	Accordé le 06/01/2012 prorogé le 9/12/2013 modifié le 24/07/2014	parc en construction
1	Nozay , Abbaretz, Puceul, Saffré	Parc éolien des quatre Seigneurs	Ferme Eolienne de Nozay ABOWIND , Ouest Am' Acouphen Environnement, LPO, Architecture Eric Boucher	8	150	16	02/07/10 favorable	17/10/11 au 17/11/11	Accordé le 06/02/2012 modifié le 04/02/2013 modifié le 15/07/2014	2 éoliennes sur Abbaretz 2 éoliennes sur Nozay 3 éoliennes sur Puceul 1 éoliennes sur Saffré Parc réalisé
1	Nort sur Erdre	Le Gouvalou	Nort Energies SASU Valorem, Alizee ,IREG, ISSNS, ECE environnement, LPO	5	134,5	11,5	03/07/07 favorable	21/09/11 au 21/10/11	Refusé le 17/10/2012	Etude d'impact commune avec le parc de la Sangle Contentieux en cours sur le refus
1	Nort sur Erdre et Saffré	La Sangle	Ferme Eolienne Nort sur Erdre Saffré Energie Team, IREG, ISSNS, ECE environnement, LPO	4	134,5	9,2	03/07/07 favorable	21/09/11 au 21/10/11	Refusé le 17/10/2012	Etude d'impact commune avec le parc du Gouvalou 2 éoliennes sur Saffré 2 éoliennes sur Nort sur Erdre Contentieux en cours sur le refus

ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE
Classement par arrondissement

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en MégaWatts	Avis CDNPS*	Permis de Construire		Observations
								Dates e de l'enquête publique	Accord ou refus	
1	Blain	Hotel de France	Compagnie du Vent ABIES, Ouest Aménagement, LPO, JLBI Conseils, Demeautis	7	150	17,5				Demande de permis de construire déposée
1	Erbray	Extension du parc éolien d'Erbray	Ferme Eolienne d'Erbray Energie Team, Impact Environnement, Vu d'Ici, Alhyange, LPO, Ouest AM, Hermant Jean-Pierre	3	149,38	6,9	31/05/2013 favorable	28/01/2013 au 28/02/2013 inclus	Accordé le 05/07/2013 modifié le 04/07/2014 modifié le 19/02/2015	Parc en construction
1	Conquereuil		Vinci-construction -ERELIA Altech	5	150	12,5	02/03/2012 favorable 28/06/2013 favorable	13/02/2013 au 15/03/2013 inclus	Accordé le 30/07/2013	Recours gracieux rejeté
1	Avèssac	La Tasnière aux Renards, Les Bauches et le commun du Haut des Landes	Ferme Eolienne d'Avèssac ABOWIND, EPV, ECR environnement, Calidris, Gantha,Airele MJL Architecture	5	150	10	02/06/2014 favorable	12/11/2013 au 14/12/2013	Accordé le 04/06/2014 modifié le 18/12/2014	
1	Jans	Lande de Quilevrant et la Douve	Société d'exploitation Eolienne Jans Syscom, Impact Environnement, Vu d'Ici, Echo acoustique, AMIKIRO, Bleher Hervé	6	150	15	10/10/2014 favorable	25/04/2014 au 28/05/2014 inclus	Accordé le 23/10/2014	Recours gracieux rejeté
1	St Aubin des Châteaux	Les Clos, La Cesse, les Roussières, Les Jaunais Houssayes	Futures Energies St Aubin des Châteaux GDF-Suez, Impact et Environnement, Vu d'Ici, Venathec, Calidris, Géophom DagorneGuillemin	5	145	10				Demande de permis de construire déposée
1	Les Touches	Les Cinq Pièces Foucault	Ferme éolienne du Merisier Energieteam, Impact et environnement, Vu d'Ici,Echopsy, Ecosphère et Adeline Condesse	2	154,38	4,7		15 juin 2015 au 17 juillet 2015 inclus		2 demandes de permis de construire déposées (éoliennes E1 et E2 et poste de livraison Etude d'impact commune (Ligné-les Touches))
2	La limouzinière	Parc éolien de la Limouzinière n°1	La limouzinière Energies Valorem ,Abies , JLBI, Ouest Aménagement , Zoodysée- Virollet, LPO Greet Ing	3	125	6	29/03/07 favorable	17/12/07 au 18/01/08	Accordé le 23/06/08	Etude d'impact commune avec le parc de la Marne Parc réalisé
2	La limouzinière	Parc éolien de la Limouzinière n°2	Compagnie du Vent Abies , JLBI, Ouest Aménagement , Zoodysée- Virollet, LPO Greet Ing		125	6	29/03/07 favorable	17/12/07 au 18/01/08	Accordé le 23/06/08	Etude d'impact commune avec le parc de la Marne Parc réalisé

ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE
Classement par arrondissement

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en Mégawatts	Avis CDNPS*	Permis de Construire		Observations
								Dates e de l'enquête publique	Accord ou refus	
2	La Marne	Parc éolien de la Marne	Valorem Vival Abies , JLBI, Ouest Aménagement , Zoodysée- Virollet, LPO Greet Ing	5	125	10	29/03/07 favorable	17/12/07 au 18/01/08	Accordé le 23/06/08	Etude d'impact commune avec le parc de la limouzinière 1 et 2 Parc réalisé
2	Le Landreau -la Remaudière	Les Landes de la Croix Rouge, Les Landes et Moulin de Ste Catherine	CN'AIR Ferme Eolienne LA DIVATTE SAS Energie Tea, IREG, Lycée de Briacé BTSA	4	134,5	9,2	24/09/07 favorable	20/10/08 au 21/11/08 inclus	Accordé le 11/02/09 Transféré le 17/11/2011 modifié le 22/06/2011	Parc réalisé
2	Ste Pazanne	Ferme éolienne de Ste Pazanne aux lieudits le Grand Cormier l les Flattes et la Cossonnerie	Air-Watt Energy ENERIA CAT, Al Tech, Kogéo, LPO44, ATEA	6	125	12	29/05/07 défavorable	16/03/09 au 16/04/09 inclus	Accordé le 16/09/09 modifié le 19/03/2012 prorogé le 22 avril 2014 modifié le 26/02/2015	Décision du TA du 05/07/2011, annulation partielle (E1) E1 autorisée après modification Parc en construction
2	Boussay	L'Eraudière, La Boissenotière, la Fichonnière L'Erchevrière, La Gerbautière	Boussay Energies, Valorem, Alise Environnement; LPO, Biotope, Acoustex	9	90	7,65	29/03/07 favorable	20/01/09 au 20/02/09 inclus	Accordé le 22/03/2011 prorogé le 18/02/2013 prorogé le 18/03/2015	Permis partiel Parc en construction
2	Boussay	La grande Métairie	Boussay Energies, Valorem, Alise Environnement; LPO, Biotope, Acoustex	5	90	4,25	29/03/07 favorable	20/01/09 au 20/02/09 inclus	Refusé le 22/03/2011	Refus partiel. Recours rejeté par le TA le 11 février 2014
2	Touvois	Site de Fréigné	Eoliennes de Fréigné Valorem, ECR Environnement, JLBI , conseils, LPO44, Géomatech, Krzan, Cyrille Blond , ECE Env.	4	145	8	27/11/2009 favorable	26/04/11 au 27/05/11 inclus	Accordé le 20/07/2011	Parc réalisé
2	Touvois Corcoué	Parc de Loire Atlantique Méridionale Site du Petit Marché Site du Val de la Mornière	LAM Energies, Valorem, ECR Environnement, JLBI , conseils, LPO44, Géomatech, Krzan, Cyrille Blond , ECE Env.	8	125 145	16	27/11/2009 favorable		Refusé le 28/07/2011	5 éoliennes sur Corcoué sur Logne 3 éoliennes sur Touvois Hauteur plus importante pour 3 éoliennes sur Corcoué sur Logne Recours rejeté par le TA le 13/05/2014
2	La Chapelle sur Erdre		La Chapelle Energies Valorem LPO44, Biotope, KRZAN, Géomatech, MP Gosset 2AF Acoustique	3	145	6				Demande de permis de construire déposée

ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE
Classement par arrondissement

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en Mégawatts	Avis CDNPS*	Permis de Construire		Observations
								Dates e de l'enquête publique	Accord ou refus	
2	La Remaudière, La Regippière Vallet	Pièces des Chenaux, Lande de Chapelle aux Moines, Petite Vallé, Les Aulnes, le GrandPatis et la Noé Bourneau	Ferme Eolienne du Haut Vignoble Energieteam, Impact et Environnement, Urbanism,Echopsy, Ouest'Am et Adeline Condesse	6	119,33 à 150m	14				Demandes de permis de construire déposées E1 et E2 : 150 m 2,35 MW E3 et E6 : 119,33 m, 2,3MW E4 et E5 : 124,33 m , 2,35 MW
3	Chauvé	Les Millaux	CHAUVE Energies VALOREM, ECR environnement, Ginger Environnement, LPO, JLBi Conseis, Ouest-Aménagement, Garos , Blond, Krzan	6	121	12	21/10/2005 favorable	11/09/06 au 12/10/06 inclus	Accordé le 18/12/06 prorogé le 23/12/2011	Recours rejeté par le TA le 2 juin 2009 Parc réalisé
3	Campbon	La Gruette	NORDEX , WIND SYSTEM, DBS, SEPNB, Thomassin, Lecomte	5	125	12	30/06/06 favorable	12/02/07 au 14/03/07 inclus	Accordé le 31/05/07 modifié le 09/08/2010	Parc réalisé
3	St Michel Chef-chef	CD78 vers décharge	Ferme éolienne de SMCC VALOREM, ECR environnement, LPO, JLBi Conseils, Ouest Aménagement, Garos , Blond	5	127	10	21/10/2005 favorable	11 /06/07 au 12/07/07 inclus	Accordé le 22/10/07	Parc réalisé
3	Frossay	Les Lacas Le Quarteron	La Compagnie du vent, ABIES, LPO, BOUCHER	4	118	8	21/10/2005 favorable	22/09/08 au 21/10/08 inclus	Accordé le 19/01/09 annulé par le TA le 15/11/2011	Annulation confirmée par la CAA
3	Bourgneuf	Projet Pays de Retz	Pays de Retz Energies SAS, VALOREM, ECR environnement, JLBI conseils, LPO44, Géomatech, Krzan	6	127	12	30/06/06 favorable	12/11/08 au 12/12/08 inclus	Accordé le 10/05/10	1er Recours rejeté par le TA en date du 4/11/2010 2ième recours rejeté par la TA le 29/03/2012 Parc réalisé
3	St Hilaire de Chaléons	Projet St Hilaire	Saint Hilaire Energies VALOREM, ECR environnement, JLBI conseils, LPO44, Géomatech, Krzan	6	127	12	30/06/06 favorable	12/11/08 au 12/12/08 inclus	Accordé le 09/07/10	Recours rejeté par le TA le 02/01/2014
3	St Hilaire de Chaléons	Les Morandinières	La Compagnie du vent, ABIES, LPO, Gamba acoustique Environnement, Ouest – Aménagement, Demeautis, BOUCHER	3	118	6	30/06/06 favorable	12/11/08 au 12/12/08 inclus	Refusé le 09/07/10 accordé le 17/06/2013	Refus annulé par le TA le 16/04/2013 Contentieux en cours
3	Frossay	Le Carnet	Ferme éolienne du Carnet Altech, LPO	1	175,9	6	02/05/2011 favorable	23/05/11 au 23/06/11	29/07/2011 modifié le 21/06/2012	Permis à titre précaire Désistement sur le recours au TA éolienne réalisée

ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE
Classement par arrondissement

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en MégaWatts	Avis CDNPS*	Permis de Construire		Observations
								Dates e de l'enquête publique	Accord ou refus	
3	Guenrouet Séverac		ISACWATTS Site à Watts, EPV, Ouest AM, JLBI Conseils ,Jc Vidaling	4	144,9	8	25/09/2009 favorable	07/06/11 au 08/07/11 inclus	19/10/2011 Prorogé le 07/10/2013 transféré 22/10/2013 modifié le 11/02/2014 prorogé le 06/10/2014	2 éoliennes sur Séverac 2 éoliennes sur Guenrouët Parc en construction
3	St Hilaire de Chaléons	Projet Chaléons	Chaléons Energies VALOREM, ECR environnement, JLBI conseils, LPO44, Géomatech, Krzan	3	127	6	30/06/06 favorable	12/11/08 au 12/12/08 inclus	accordé le 31/01/2013	contentieux en cours
3	Quilly Guenrouët	Landes du Mortrais, Les Vaugées , La Brossaudière, les grandes Vallées	Quilly-Guenrouët Energies Valorem, Ouest'Am, Venathec, Géomatech, Marie Pierre Gosset,KRZAN	6	150	12		20/01/2015 au 20/02/2015 inclus	Accordé le 18 mars 2015	3 eol + 1PL sur Guenrouët et 3 eol sur Quilly
4	Pannecé, Riaillé,	Parc éolien intercommunal de la Vallière	Parc de la Vallière,WKN France, Biotope, Véritas Dewi Ammonit, Cabinet Voisine, Cabinet LINEALI	4	150	8	30/06/06 favorable	16 /04/07 au 16 /05/ 07 inclus	Accordé le 29/08/07 modifié le 14/12/2010	1 éolienne sur Riaillé 3 éoliennes sur Pannecé. Parc réalisé
4	Pannecé Bonnoeuvre	Parc éolien intercommunal de Beauséjour	Parc de Beauséjour, WKN France, Biotope, Véritas Dewi Ammonit, Cabinet Voisine, Cabinet LINEALI	5	150	10	30/06/06 favorable	16 /04/07 au 16 /05/ 07 inclus	Accordé le 29/08/07 modifié le 14/12/2010	1 éolienne sur Bonnoeuvre et 4 éoliennes sur Pannecé Parc réalisé
4	Mesanger Pouillé les Coteaux	Ferme de Mésanger Pouillé	CN'AIR Ferme éolienne Mésanger SAS,Urbalis, ATEA, Biotope, IREG	4	134,5	9,2	03/07/07 favorable	20/10/08 au 21/11/08 inclus	Accordé le 28/01/09 transféré le 14/01/2010 modifié le 22/04/2011	Etude d'impact commune avec Pouillé les Coteaux Parc réalisé
4	Mesanger Pouillé Les Coteaux	Ferme de Mesanger Pouillé	Eoliennes Pouillé les Coteaux SNC Juwi Energie Eolienne, Urbalis, ATEA, Biotope, IREG	4	134,5	9,2	03/07/07 favorable	20/10/08 au 21/11/08 inclus	Accordé le 28/01/09 transféré le 23/12/2009 modifié le 24/01/2011	Etude d'impact commune avec Mésanger Parc réalisé
4	Couffé Mésanger	Parc éolien des Hautes Landes	Ferme éolienne des Hautes Landes Abowind,Biotope, Gamba acoustique, Airele, FrênEsis	5	125	10	01/07/2011 favorable 26/10/2012 favorable	18/06/12 au 20/07/12 inclus	Accordé le 17/12/2012	Parc réalisé demande de permis modificatif pour le PL
4	Varades	Pot aux Chiens	JMB Energie SAS Atelier du Sablier Delhom acoustique, LPO, Lustrat	6	99,60	4,8	05/12/2011 favorable 28/06/2013	04/03/2013 au 03/04/2013 inclus	Accordé le 29/11/2013	

ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DES PROJETS EOLIENS EN LOIRE-ATLANTIQUE
Classement par arrondissement

Arr.	Commune (s)	Lieu-dit	Maître d'ouvrage Bureau d'études	Nbre de machines	Hauteur Totale en mètres	Puissance totale en Mégawatts	Avis CDNPS*	Permis de Construire		Observations
								Dates e de l'enquête publique	Accord ou refus	
4	Vritz	Les Grandes Landes	Parc Eolien des Grandes Landes P&T technologies AEPE-Gingko EREA, Bretagne Vivante, Hervé PERRIN	6	119,33 125,58	13,8	02/06/2014 favorable	04/11/2013 au 07/12/2013 inclus	Accordé le 05/06/2014	hauteur plus élevée pour une éolienne contentieux en cours
4	La Rouxière Maumusson	Les Landes, Les Motets, les Bois, Les Bertrunes	Ferme éolienne de la Saugère Energieteam, Impact et Environnement, VuD'ICI, Alhyange, LPO44, Ouest AM, Adeline Condesse	4	119,33	9,2	02/06/2014 favorable	06/02/2014 au 08/03/2014 inclus	Accordé le 11/06/2014	3 éoliennes sur La Rouxière et 1 éolienne sur Maumusson Permis de construire accordé pour le poste de livraison le 08/01/2014
4	Ligné	Les Friches et Les Chênes Brulés	Ferme éolienne du Merisier Energieteam, Impact et Environnement, Vu d'Ici, Echopsy, Ecosphère et Adeline Condesse	2	154,38	4,7		15 juin 2015 au 17 juillet 2015 inclus		2 demandes PC déposées (éoliennes E3 et E4) Etude d'impact commune (Ligné-les Touches)

Arrondissement : 1 Châteaubriant, 2 Nantes, 3 St Nazaire, 4 Ancenis

*CDNPS: Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites : avis sollicité par le Préfet compte tenu de l'importance des effets induits sur paysage sur la base de l'étude d'impact (E.I.) du projet ou de l'étude paysagère avant le dépôt du permis de construire. Avis désormais obligatoire dans le cadre de la procédure d'autorisation ICPE après enquête publique.

Récapitulatif

Projets éoliens avec	Nombre de parcs	Nombre total d'éoliennes	Puissance totale en Mégawatts
Demandes de Permis en cours d'instruction	5 parcs	25	56,9
Refus de permis de construire (1)	1éol+ 6 parcs	33	61,08 (1)
Permis de construire accordés (2)	40 parcs +1 éol	203	414,65 (2)
dont parcs réalisés	22 parcs +1 éol	10930	230
dont parcs en construction	7 parcs	39	73,35

(1) intégrant les annulations de permis de construire suite à des décisions juridictionnelles (Frossay 4éol. 8 MW),

(2) corrigé des décisions caduques (BlainEEF 4 eol. 8MW, Puceul 1éol. 0,8 MW) et intégrant les autorisations prises suite à des décisions juridictionnelles (Chapelle Glain 5 éol. 10 MW ,St Hilaire de Chaléons 3 éol. 6 MW)