

STN - St Nazaire	Type	Plan ts	N° Invest	Imputation SAP	DREAL	Investment decision amount	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Statut FI	Commentaires
A - PLAN INDUSTRIEL														
Raccordement eaux usées	Industrial policy / Plant	STN	06015	528-22106-00001	Vestiaire H5	70	70						Complété	OK
Construction Hall-6	Industrial policy / Plant	STN												
Destruction bureaux et sanitaires (!! risque AM)	Industrial policy / Plant	STN				200			200					
Aléas P2&P3 (pollution/rail)	Industrial policy / Plant	STN	06020	528-23106-00001		30	30						Complété	OK
Moyens peinture véhicule	Industrial policy / Plant	STN			cabine peinture 1 et 2	250				250				Dans le cas de nouveaux contracts
Moyens peintures pièces	Industrial policy / Plant	STN			cabine peinture 1 et 2	150				150				Dans le cas de nouveaux contracts
Aménagements parking 1 / station lavage + banc de freinage	Industrial policy / Plant	STN			Station de lavage - ICPE	105	105	300					ETUDE	En cours d'étude / Présenter les solutions
Renforcement dalle Hall 1 (Pourquoi ?)	Industrial policy / Plant	STN												Quelle charge? Pourquoi?
Extension site / lignes production Amenage H5 / Vestiaires	Product	STN	06009 / 06018	528-22106-00001	Vestiaire H5	475	475						En Cours	OK - en cours (nov2023)
Remplacement station GO	Environment	STN	06001	528-19106-VSNAZ-06001	Station de distribution de carburant	80	80						ETUDE	En cours d'étude
B- SECURITE														
ICPE incendie / bassins rétention	Environment	STN			ICPE - Rubrique 2930	265		265						DREAL / A Engager rapidement
ICPE incendie / réserve d'eau 600m3	Environment	STN			ICPE - Rubrique 2930	100		100						DREAL / A Engager rapidement
ICPE /étude feu bâtiment / relevé structure	Environment	STN			ICPE - Rubrique 2930	14	14							
ICPE /bache de cantonnement	Environment	STN	06041		ICPE - Rubrique 2930	95	95							En signature
ICPE /RIA	Environment	STN	06040		ICPE - Rubrique 2930	36	36							En signature
ICPE/ projet mise en conformité rejet broierie	Environment	STN			ICPE - Rubrique 2930	19	19							Amelie?
ICPE/ barrage muret	Environment	STN	06039		ICPE - Rubrique 2930	42	42							En signature
ICPE/ barrage souple	Environment	STN	06038		ICPE - Rubrique 2930	31	31							En signature
Remplacement Toiture Hall 5 + Hall 1	Environment	STN			Toiture Broof T3	1 000								Demande de dérogation / EMT
Remplacement Toiture Hall 2/3/4	Environment	STN			Toiture Broof T3	2 000								Demande de dérogation / EMT
Système de Désenfumage	Environment	STN			ICPE - Rubrique 2930	500		100	100	100	100	100		Non planifié / 500k€
Détection Incendie Volvo blue	Environment	STN	06031	528-23106-S0002	Détection automatique incendie	172 (288k€)	290							DA en cours
C- ENVIRONNEMENT														
Micro Station d'épuration	Environment	STN			STEP	100			100					Rien de prévu / 100k€
Séparateur Hydrocarbure Parking Visiteur	Environment	STN			Séparateur hydrocarbure	30		30						Non planifié / 30k€
Séparateur Hydrocarbure Plateforme P4	Environment	STN			Séparateur hydrocarbure	30			30					Non planifié / 30k€
D- SURETE														
Sécurisation site (vidéo surveillance, clôtures 2021, zone d'accès)	Security	STN				75	75							Sureté site / NBS
# Fibre Optique - IT			06032	528-23106-S0001		35,0							En cours	EN SIGNATURE
# Clôture-zone QVT						25,0								non / budget sur le rectofoire
# Mât d'éclairage pour support vidéosurveillance			06030	528-23106-S0001		22,0							Etude	DA en cours
# Contrôle d'accès - ITI	Security		06028	528-23106-S0001		18,0							En cours	OK - en cours (Oct2023)
Sécurisation site (vidéo surveillance, clôtures, zone d'accès restreint)	Security	STN				350		200	150					Sureté site / NBS
Modification entrée du site (inclus item103)	Security	STN	06016	528-22106-00001		125	125						Complété	OK - en cours (Oct2023)
Remplacement poste de garde	Security	STN	06019	528-22106-S0001		85	85						Complété	OK - en cours (25 juin)
Parking entrée / flux camions	Security	STN				200				200				
E- MAINTENANCE DU SITE														
Réhabilitation du rectofoire						?		200						En cours d'étude (prix)
Infirmierie	Security	STN				80			80					Demande d'invest à lancer CEP
Maintenance du site / petit travaux d'amélioration	Security	STN	06026	528-23106-S0002		50	100	100	100	100	100		Complété	
# Massif pour palettier			06037			3,0								DA en cours
# Massif pour treuil de déchargement			06026B			2,3								En cours d'étude (prix)
# Percement ADM pour fibre optique	Sureté		06025	528-23106-L0001	Sureté - IT	2,2								DA lancée
# Vanne évacuation EP chauffée					ICPE - Rubrique 2910	5,8								
# Vannes Gaz asservies détection incendie			06036		ICPE - Rubrique 2910	4,8								DA en cours
# Modélisation bassin de rétention					ICPE - Rubrique 2930	2,8								
# Modification regard EP						1,9								
# reprise caniveau Elec H1						5,7								
# reprise caniveau Elec H3/H5						11,0								
# Tracage tour de site			06035	528-23106-S0002		16,0								DA en cours
# Etude d'éclairage du Site						10,0								
Ventilation Hall 5 mise en demeure medecine travail	Security	STN	06017	528-22106-S0001		70							Complété	OK - fin txv Juillet
Ventilation Hall 1 et Hall 2-3-4	Security	STN				350		70	140	140				
Portes rapides														FBN: avant l'hiver?
# Porte rapide Hall 2 (PA15)						9,0								
# Porte rapide Hall 2 / Hall 6 (PA 16)						11,0								
# Porte rapide qualité/Réception (PA4)						7,0								
F- MOYEN INDUS														
Moyen Industrialisation	Other	STN				920	120	200	150	150	150	150		
Moyen Industrialisation / Colonnes	Other		06021	528-22106-00001		14,0	14						Complété	
Moyen Industrialisation / Sableuse	Other		06024	528-23106-00001		21,0	21						Complété	
Extracteur de fume soudure			06033A	528-23106-00001		36,0								ANNULE
Decoupeur plasma			06033	528-23106-00001			3							DA en cours
Tables aspirantes /prepa peinture						2,0								
Rampes de levage pour le lavage			06042	528-23106-00001		5,0	5							En signature
Embase support capot GBC			06043	528-23106-00001		8,0	8							En signature
Elevateur coque VBL						30,0								
Potence pare-brise VBL						12,0								
Servante recovery VBL						10,0								
Boulonneuses						4,0								
Imprimante pochoir plaque immat VBL						3,0								
Moyen Logistique	Other	STN				130	130							
Moyen levage logistique / déplacement VI non roulant						110,0	110							
Treuil de déchargement	Security		06022	528-22106-00001		20,0	20						Complété	DA lancée
Outil de traction	Security		06029	528-22106-00001									Complété	DA lancée
Compresseur H5						15,0								
Compresseur H3						15,0								
Armoire de stockage fluide	Environment	STN	06027	528-23106-E0001	Stockage de produits chimiques	30	30						Complété	DA lancée
Armurerie et coffre fort	Security	STN				100			100					
Stratégie indus								500						
Réserve	Security	STN				300	300	300	300					
Désordre mur hall5			06034	528-23106-S0002		30	30							DA lancée
Total						9 190	1 270	2 365	1 450	890	550	350		-
				INITIAL	B22	1 900	2 145	1 657	1 900	1 120	1 120	1 120		1 146